

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 70 комбинированного вида»

юридический, фактический адрес: 623104 Свердловская область, г. Первоуральск, проспект Ильича, стр. 22б,

Сайт: 70prv.tvoysadik.ru, E-mail: mkdou70@yandex.ru

тел. 8 (3439) 66-63-82, 66-60-42, 66-63-09



Утверждено:
И.о. директора МАДОУ «Детский сад № 70»,
Заместитель директора
К.А. Белехова

ДОРОЖНАЯ КАРТА по реализации лучшей практики «Реализация образовательных программ в сетевой форме»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Ожидаемый результат	Отметка о выполнении
1. Организационно-подготовительный этап (февраль – апрель 2026г.)					
1	Издание приказа о создании рабочей группы по тиражированию лучшей практики, назначении ответственных лиц	02.02.2026 – 06.02.2026	Белехова К.А., и.о. директора МАДОУ «Детский сад № 70»	Приказ утвержден, рабочая группа сформирована	
2	Определение организации (для тиражирования практики)	23.02.2026 – 06.03.2026	Белехова К.А., и.о. директора МАДОУ «Детский сад № 70»	Организация определена и утверждена	
3	Проведение аудита текущей документации по сетевой форме взаимодействия (договоры, программы, локальные акты)	09.03.2026 – 20.03.2026	Ткачук Т.Ю., заведующий филиалом МАДОУ «Детский сад № 70» - «Детский сад № 46»	Выявлены и актуализированы нормативные основы практики	
4	Заключение договора о сетевом взаимодействии с МАОУ СОШ № 10 г. Первоуральска	23.03.2026 – 30.04.2026	Белехова К.А., и.о. директора МАДОУ «Детский сад № 70»	Договор, определяющий права, обязанности и порядок реализации сетевой программы	

2. Методические сопровождение и обучение – основной этап (май – сентябрь 2026г.)				
1	Разработка пакета методических материалов по внедрению сетевой формы в МАДОУ (положение, алгоритмы, шаблоны, чек-листы)	20.03.2026 – 30.09.2026	Цукур Е.А., заместитель директора Ткачук Т.Ю., заведующий филиалом МАДОУ «Детский сад № 70» - «Детский сад № 46»	Разработан пакет методических материалов
2	Проведение установочного семинара-тренинга «Повышение производительности труда при реализации сетевой формы взаимодействия» для представителей МАДОУ «Детский сад № 70», МАОУ СОШ № 10	04.05.2026 – 29.05.2026	Ткачук Т.Ю., заведующий филиалом МАДОУ «Детский сад № 70» - «Детский сад № 46»	Обучено не менее 4 педагогов и руководителей
3	Организация стажировок на базе МАДОУ «Детский сад № 70»: демонстрация действующего сетевого проекта, мастер-классы	01.06.2026 – 30.09.2026 (по графику)	Цукур Е.А., заместитель директора Ткачук Т.Ю., заведующий филиалом МАДОУ «Детский сад № 70» - «Детский сад № 46»	Проведено не менее 2 стажировок, участники освоили практические инструменты
4	Разработка и запуск в МАОУ СОШ № 10 совместной реализации части Образовательной программы в сетевой форме	01.06.2026 – 30.09.2026	Цукур Е.А., заместитель директора Ткачук Т.Ю., заведующий филиалом МАДОУ «Детский сад № 70» - «Детский сад № 46»	Действующая сетевая программа с календарным планом, утвержденная педсоветом
5	Мониторинг промежуточных результатов	01.09.2026 – 30.09.2026	Ткачук Т.Ю., заведующий филиалом МАДОУ «Детский сад № 70» - «Детский сад № 46»	Сравнительная таблица по показателям производительности труда
3. Анализ, отчетность и диссеминация – заключительный этап (октябрь – ноябрь 2026г.)				
1	Оценка эффективности практики	12.10.2026 – 30.10.2026	Ткачук Т.Ю., заведующий филиалом МАДОУ «Детский сад № 70» - «Детский сад № 46»	Аналитическая справка с подтверждением роста

					производительности труда	
2	Подготовка и сдача итогового отчета о тиражировании практики (по форме, включая статистику, фото, видео, отзывы)	02.11.2026 – 13.11.2026	Ткачук Т.Ю., заведующий филиалом МАДОУ «Детский сад № 70» - «Детский сад № 46»	Отчет слан		
3	Размещение итоговых материалов (фото и видео, методического пакета, аналитики) на открытых ресурсах для свободного доступа	10.11.2026 – 13.11.2026	Цукур Е.А., заместитель директора Ткачук Т.Ю., заведующий филиалом МАДОУ «Детский сад № 70» - «Детский сад № 46»	Действующая ссылка на материалы направлена во все заинтересованные ДОО региона		